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Inhaltsübersicht

1. Vorgesehene Planung 2017

2. Erstes Ziel 2017: Fussgängerstreifen sanieren

3. Zweites Ziel 2017: Bushaltestellen gemäss BehiG

4. Vorprüfung 2018

5. Öffentliche Auflage 2020

6. Schlussprüfung 2021

7. Ausschreibung 2021

8. Realisierung 2022
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Vorgesehene Planung 2017

• Vorstudie Juli 2017

• Vorprüfung September 2018

• Öffentliche Auflage Dezember 2018

• Schlussprüfung Februar 2019

• Ausschreibung Bauunternehmung März 2019

• Ausführungsprojekt Juni 2019

• Ausführung August-Oktober 2019

• Inbetriebnahme Dezember 2019
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Erstes Ziel 2017: Fussgängerstreifen sanieren

1. Situation vor dem 

Projekt 

(Busbuchthaltestellen)

2. Situation mit Bus

3. Situation mit Bus und 

eingeschränkte 

Sichtweiten
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Erstes Ziel 2017: Fussgängerstreifen sanieren

Fussgängerschutzinsel 

notwendig
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Erstes Ziel 2017: Fussgängerstreifen sanieren

> Problematik der Sichtweiten

VSS 40 241
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Zweites Ziel 2017: Bushaltestellen gemäss BehiG

> Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes

▪ Leute mit beschränkter Mobilität helfen

Höhe des Perrons 12 cm 

hoch
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Zweites Ziel 2017: Bushaltestellen gemäss BehiG

> Vorherige Pläne der Randsteine (Typenplan 2016)

Perronhöhe von 16 cm
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Ziele festgesetzt.

Start des Projektes

und Vorprüfung
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Vorprüfung 2018 (gem. Typenplan 2016)

Postautohaltestellen mit 16 cm hoher Haltekante
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Auflage 2020

Postautohaltestellen mit 16 cm hoher Haltkante, Randstein Sonderbord (gem. 

Typenplan 2019)
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Schlussprüfung 2021

> Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes respektive 

Rollmaterial Busbetreiber

> Änderung des Projektes

Anleitung TBA, 

633_12d, 2021

Typenplan 2019 Anleitung 2021
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Schlussprüfung 2021

> Haltestellen: von Busbucht auf der Fahrbahn

> Randsteine von 22 cm Höhe



Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA 

—

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

Seminar zur Mobilität für Freiburger Gemeinden

—
Schlussprüfung 2021

> Randsteine 22 cm hoch
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Ausschreibung 2021

> Freihändiges Verfahren

> Bauunternehmung Fribag AG von Tafers

• Offerte Dezember 2021 für CHF 136’400

• Vergabe Gemeinde und RIMU Februar 2022
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Baurbeiten 2022

> Anfang der Bauarbeiten Ende März 2022
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Baurbeiten 2022

> Ende der Bauarbeiten Mitte Mai 2022

Ausführung mit 

Creabetonsteinen wegen zu 

langer Lieferfrist von 

Randsteinen in Gneiss
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Fahrversuche Mitte August 2022

> Vertikal nicht mehr als 5.0 cm

> Horizontal nicht mehr als 7.5 cm

> Horizontaler Abstand perfekt

> Vertikaler Abstand bei 2. Tür 2-3 cm zu hoch, jedoch Möglichkeit die 

Fahrzeuge besser einzustellen

> Abnahme der Arbeiten Ende November 2022
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Schlussfolgerungen

> Zeitplan ziemlich gut respektiert; 

▪ Vorgesehen Juli 2017 – Dezember 2019

▪ Effektiv Juli 2017 – November 2022 wegen Änderungen der neuen 

Anleitung, die Perronhöhe und die Bedürfnisse von Busbetreiber

> Finanzen perfekt respektiert

> Angepasste und praktische Realisierung vor Ort mit der 

Bauunternehmung
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