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1. Processus de planification

—
1. L’ensemble des routes cantonales fribourgeoises représente un total 

de 638 km. Elles sont subdivisées en 1 108 objets PMS (Pavement 

Management System). 

Cette subdivision en objets PMS, nous permet de planifier et 

d’assurer le suivi de l'entretien et de la réparation du réseau routier 

cantonale, dans le but d’optimiser l’état de la chaussée sur l'ensemble 

de ce dernier.
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1. Processus de planification

—
2. Un relevé d’état est réalisé tous les 5 ans, il prend en compte, la 

dégradation de surface (indice I1) ; la planéité longitudinales 

(indice I2) ; la planéité transversale (indice I3) ; et pour terminer, le 

taux de fissuration. En photo, le type de véhicule utilisé avec ses 

équipements de mesure ARAN (Automatic Road ANalyzer).
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1. Processus de planification

—
3. Toutes ces valeurs sont rassemblées sous forme d’un tableau 

informatique, facilement utilisable pour la planification des chantiers 

d’entretien, il nous permet de classer l’ensemble des ces segments 

du plus mauvais au meilleur. 

Ces informations sont disponibles sur le portail cartographique 

intranet => interne au SPC.

Partant de ce tableau, les contrôleurs des routes établissent une liste 

prévisionnelle de leurs chantiers à l’attention de l’Ingénieur cantonal.

La somme totale des engagements financiers de l’entretien 

constructif, tient compte du budget annuel qui est alloué à notre 

section.
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2. Processus de mise en soumission et de 

réalisation

—
1. Une fois la liste prévisionnelle des chantiers validée par l’Ingénieur 

cantonal, les contrôleurs des routes établissent les prises en 

considération financière des chantiers. Puis, avec leur collaborateur 

technique, pour permettre l’établissement des soumissions, ils 

réalisent le relevé quantitatif des tronçons. Pour la procédure de mise 

en soumission, les contrôleurs des routes sont tenus de respecter les 

seuils des marchés publics.

2. Des travaux de curage et de passage de caméra sont réalisés, pour 

obtenir un état des collecteurs, et le cas échéant de les réparer. 

3. Le Service de la mobilité est quant à lui consulté, afin de connaître s’il 

y a nécessité d’intégrer la mobilité douce dans les chantiers prévus. 

4. Le secteur bruit, nous indique très précisément les secteurs où il y a 

nécessité de poser du revêtement phono-absorbant.
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réalisation

—



12

Service des ponts et chaussées SPC

Séminaire  2021, du 7 octobre 2021

2. Processus de mise en soumission et de 

réalisation

—
5. Nous contrôlons également si les futurs chantiers sont proches d’une 

zone de protection des eaux, le cas échéant, le SEn sera consulté.

6. Les contrôleurs des routes organisent une vision locale de l’ensemble 

des chantiers prévus avec un collaborateur du secteur signalisation et 

un bureau d’ingénieurs qui aura la charge de la réalisation du plan de 

marquage. Lors de ces visions locales, la signalisation horizontale, 

verticale, les miroirs et les visibilités sont contrôlés. Un procès-verbal 

est tenu par le contrôleur de l’arrondissement.

7. Une fois en possession de tous ces éléments, le collaborateur 

technique de chaque arrondissement, prépare la (les) soumission(s) 

avec les différentes quantités qui ont été relevées.
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2. Processus de mise en soumission et de 

réalisation

—
8. Puis, nous procédons à une mise en soumission dans la FO, 

respectivement SIMAP, selon la procédure ouverte. Annuellement, 

cela représente entre 20 et 30 chantiers, pour 2021, nous aurons 22 

chantiers.

9. Pour la suite, nous avons l’ouverture public des soumissions, la tenue 

d’un tableau comparatif, les propositions d’adjudication, au terme du 

délai de recours, si aucun recours n’a été déposé, les adjudications 

puis pour terminer la réalisation des travaux d’entretien. 

10. Lors de la réalisation des travaux d’entretien, des séances de 

chantier sont organisées, y prennent part, l’entreprise, la Police, les 

TPF, Carpostal, un ou des représentant(s) de la commune concernée, 

Swisscom, Groupe E, le collaborateur technique du SPC et le 

Contrôleur des routes, etc... 
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2. Processus de mise en soumission et de 

réalisation

—
11. Vues avant et après les travaux d’entretien constructif de cette année 

de Corminboeuf, Châtonnaye et Vauderens.
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Exemples : Traversée de Châtonnaye
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Séminaire interne du SPC 

—

MERCI DE VOTRE ATTENTION


