

ETAT DE FREIBURG
 STAAT FREIBURG
 Direction de l'aménagement, de l'équipement et des constructions
 Raumplanung-, Umwelt- und Baufrektion
DAEC
 RUBD
 Service des ponts et chaussées
 Tiefbauamt
SPC
 TBA

Auteur du projet/Projektverfasser
 Emma* c/o
 Schmidberger AG Bern
 Succursale de Fribourg
 Chemin de l'Industrie 12
 CH-1700 Fribourg
 Tél. +41 26 401 60 21
 www.emmaschmidberger.ch

Axe 1250 Marly-Matran
 Marly et Hauterive, Nouvelle liaison routière Marly-Matran
 Phase 33: Procédure de demande d'autorisation
Phases de réalisation
 Situation carrefour de la Crausa

Echelle/Massstab	Axe	PR	Chantier	Objet	Numéro
1:1000 / 1:200	1250	0	PCAM 10712	R	33-2114
Format: 1050x904	Achse	BP	Baumstelle	Objekt	Nummer

Ind.	Date/ Datum	Dess./ Zeil.	Visum	Designation/ Beschreibung	Visum MOI/ BH
A	04.12.20	grdo			
B					
C					

J:\F_STRAB2018\NF_190023_Marly-Matran\4_Plan\43_BAUP\Kor\Plan\BT\Marly_43_2114_PHASES-DE-CHANTIER.dgn

FRIBOURG, LE 4 DECEMBRE 2020 L'AUTEUR DU PROJET :












SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

FRIBOURG, LE :
SECTION PROJETS ROUTIERS

Visa :

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE TRENTE JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

N° DU



Légende

- Secteur en chantier
- Secteur construit
- Circulation