
 
 
 

Répartition des coûts des travaux  
(selon information du 29 mai 2012 à la presse) 

Pont, y c. accès Palatinat et couverture de protection contre le bruit 67,2 millions 

Tunnel, tranchée couverte et passage sous la ligne CFF 41,4 millions 

Galerie souterraine sous la route de Morat, y c. le giratoire souterrain 47,8 millions 

Raccordement rive Schoenberg, carrefour Général-Guisan, élargissement route de Morat, collecteur eau claire 7,2 millions 

Électromécanique (éclairage, signalisation lumineuse, panneaux à messages variables, etc.) 7,8 millions 

Honoraires, frais divers, protection contre le bruit routier, acquisition de terrains, communication, assurances 30 millions 

Total coûts des travaux 201,5 millions 
 

Réserve pour incertitudes sur travaux encore à adjuger ou engagés mais pas réalisés 5 millions 

Estimation du renchérissement futur (entre avril 2012 et fin des travaux) 4,5 millions 

Total coûts des travaux (y c. réserve et estimation du renchérissement futur)  211 millions 
 

Couverture financière du projet Poya 

Part fédérale du montant des travaux de 135 millions présenté à la Confédération en 2005 (avec TVA et hausses légales) 81 millions 

Part cantonale du montant des travaux de 120 millions soumis au vote populaire en septembre 2006 (avec hausses légales) 65,2 millions 

Modification de projet (giratoire souterrain) accepté par le Grand Conseil en février 2010 (avec hausses légales) 28,7 millions 

Estimation du renchérissement futur (entre avril 2012 et fin des travaux) 4,5 millions 

Total couverture financière 179,4 millions 

 
Manque de couverture financière : 211 millions - 179,4 millions / 179,4 millions = 17,6 % 


