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Abréviations :

Phases de
projet selon

DAEC : Direction de I'aménagement, de I’environnement et des constructions

ChSec : Chef de Section du SPC

SIA 103 SPC :  Service des ponts et chaussées, Section projets routiers ChP:  Chef de projet du SPC
IC: Ingénieur cantonal DGT: Direction générale des travaux du SPC
BAMO : Bureau d’assistance au maitre d’ouvrage RSA: Road Safety Audit

APr:
Cne :
BPA : Bureau suisse de prévention des accidents

Auteur de projet mandaté par SPC (+Cne)
Commune (Maitre d‘ceuvre secondaire)

PLANIFICATION

Travaux préparatoires jusqu‘au choix des mandataires (phases 0 a 22)

1
DEFINITION
DES OBJECTIFS

<

Initialisation du projet
(Conseil d’état, DAEC,
IC, planification routiere, SMo,autres)

y

[ ChP : Analyse de la situation et définition des objectifs [«

| Retour pour modifications

Renoncement

IC : Validation ?

ChP : Définition et attribution des mandats pour les
investigations et études de faisabilité

[ Prise de contact avec BPA [¢—— Oui

Des problemes de sécurité
nécessitent-ils 1'intervention du BPA ?

| Vision locale

on

»| ChP/ Mandataire(s) : Elaboration étude de faisabilité [«

21
Etude de faisabilité

2
ETUDES PRELIMINAIRES
de mandataires > <

22

Procédure de choix

[ Retour pour modifications

IC : Validation de I'étude de faisabilité

ChP : Disponibilité crédit études?

[ ChSec : Pour les grands projets : Choix du BAMO |

y

ChP/ BAMO : Définition du type de procédure en 1
fonction du montant des honoraires (estimés)

ChP/ BAMO : Elaboration du cahier des charges du

IC : Demande crédit
d’engagement études

mandat

IC, ChSec :

| Retour pour modifications
A

Validation cahier des charges

Proposition d’adjudication

ChP/ BAMO : Envoi et analyse des offres. 2

ChSec, IC, Directeur AEC, Conseil d’Etat

Adjudication en fonction du montant des honoraires par 3

[ ChP/BAMO : Elaboration du contrat de mandataire | 4

Vers la page 2

Direction de 'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Déroulement d’un projet routier cantonal ou édilitaire avec participation cantonale

selon la loi sur les routes (LR) du 15 décembre 1967

PROJET

Phases de
projet selon
SIA 103

Abréviations :

DAEC : Direction de I'aménagement, de I’environnement et des constructions
Service des ponts et chaussées, Section projets routiers
Ingénieur cantonal

SPC :
IC:
BAMO : Bureau d

“assistance au maitre d’ouvrage

ChSec : Chef de Section du SPC

ChP:  Chef de projet du SPC

DGT: Direction générale des travaux du SPC
RSA : Road Safety Audit

APr:
Cne :

Auteur de projet mandaté par SPC (+Cne)
Commune (Maitre d‘ceuvre secondaire)
BPA : Bureau suisse de prévention des accidents

Avant projet jusqu’ a I'approbation du projet (phases 31 a 33)

3
ETUDE DU PROJET

31
Avant-projet

33
Procédure de demande d’autorisation

Préavis par les services de 1'¢tat et les organes =

intéressés

De la page 1

| APr : Elaboration avant-projet |

Transmission du dossier, accompagné de la « check-list

>

pour le contrdle technique des projets routiers »
[modele n° 105fd du SPC]

| ChP : Controle technique du projet |

RSA : Road Safety Audit

En cas de préavis défavorables non concordant :

Séance de coordination

A

ChP : Examen préalable ]

v

| ChP : préavis de synthése |

ChP : Disponibilité crédit études?

Transmission du dossier, accompagné de la « check-list

APr : Elaboration projet d ouvrage I
4

Retour pour
modifications

A

A

Signature des plans par le conseil communal f

pour le contrdle technique des projets routiers »
[modele n° 105fd du SPC]

!

[ ChP : Controle technique du projet |

]3]

APr : Adaptation

du projet
A

IC : Demande crédit
d’engagement études

10

| APr : Adaptation du projet

Non

11

B Mise a I’enquéte publique durant 30 jours (LR art. 37) |

14

¥ Selon nécessité }—

APr : Modifications mineures du projet I

Nouvelle enquéte ou enquéte
complémentaire ?

Préavi

s par les services de 1’état et les organes L
intéressés

| Autorisations nécessaires (péche, etc)

le—

Oppositions / Remarques ?

ChP : Séance de conciliation,
le PV est transmis a 1’opposant

>= Signature des plans par I'ingénieur cantonal }4

12

13

y
L’opposant a 10 jours pour se déterminer sur le contenu
du PV de la séance de conciliation

Opposition maintenue ?

| Traitement des acquisitions de terrain l<

v

ChP : Examen final |

v

| ChP : Préavis de synthese |

Préavis défavorable ?

15

16

Retour pour
modifications

La pesée des
intéréts passe-
t-elle outre le
préavis
défavorable

Séance de
coordination.

| ChP : Préavis d’approbation [«

!

»/

”1

La DAEC statue sur les oppositions non liquidées

I La DAEC approuve les plans I

Acquisitions de terrain/ expropriation
[processus n® 640f du SPC]

Le tribunal administratif traite le recours

14—{ Oui

Recours contre la décision ?

Recours contre la décision ?

Oui

Le tribunal fédéral traite le recours |

17

» IC, ChSec : Initialisation des travaux

Vers la page 3
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Déroulement d’un projet routier cantonal ou édilitaire avec participation cantonale

selon la loi sur les routes (LR) du 15 décembre 1967

Phases de M ” . N . y .
projet selon DAEC : Dlrcgtlon de I'aménagement. de l‘eqvnronn;menl et. des constructions ChSec : Chef de SeC.tlon du SPC APr: Auteur de projet mar;daté par SPC (+_-Cne)
SIA 103 SPC:  Service des ponts et chaussées, Section projets routiers ChP:  Chef de projet du SPC Cne: Commune (Maitre d‘ceuvre secondaire)
I@: Ingénieur cantonal DGT: Direction générale des travaux du SPC BPA : Bureau suisse de prévention des accidents
BAMO : Bureau d’assistance au maitre d ouvrage RSA : Road Safety Audit

REALISATION
Appel d’offre entreprise jusqu’a I’exploitation (phases 41 a 53)

De la page 2

IC : Demande crédit
d’engagement travaux

[ APr : Préparation et envoi de 1’appel d offres | 1 8
APr : Comparaison des offres et 1 9
[72) proposition d’adjudication
§ Eeg
El| €22 . —
ol |- r: a g | ChP/DGT : Approbation proposition d’adjudication | 20 21
v - v
IR E y
£S%
<

ChP : Disponibilité crédit travaux?

1 Fin de la présentation

[ ChP/DGT : Adjudication, élaboration du contrat |

ChP : Mandat DLT déja attribué ?

>< APPEL

E@ Procédure de choix de mandataires
(détails voir page 1)

y
e APr : Elaboration du projet d’exécution e

| Retour pour modifications

ChSec, ChP : Validation du projet

5
REALISATION

= A
g d’exécution
-]
3
oS
=
-
o) W : — e
E' ( Acquisitions de terrain / Expropriations signées |
=

¥
| 52 - Exécution de I’ouvrage |

y
| 53- Mise en service, achévement |

y
| APr : Elaboration du dossier conforme |

\ 4
| 6 - Exploitation |




